



ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA

Sistemul de Management al Calității
certificat conform
RINA SIMTEX
ISO 9001 REGISTERED C.3449.1

Tel.: 0243 230200
Fax: 0243 230250

Slobozia - Piața Revoluției Nr. 1

web: www.cicnet.ro
e-mail: cji@cicnet.ro

PREȘEDINTE

Nr. 8717 din 10.12.2012

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Consolidarea Spitalului Județean de Urgență Slobozia – etapa a II-a”

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii se propune aprobarea noilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Consolidarea Spitalului Județean de Urgență Slobozia – etapa a II-a”.

Realizarea obiectivului de investiții susmenționat face parte din strategia națională de reabilitare termică a unor clădiri din domeniul public, cu funcțiunea de asistență socială și/sau ocrotirea sănătății, aflate în administrarea autorităților administrației publice locale, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 1868/2005. Demararea lucrărilor de consolidare a fost aprobată de plenul Consiliului Județean Ialomița prin adoptarea hotărârii nr. 1 din 25.01.2008, acestea urmând a fi executate în două etape.

În cursul anului 2012 a fost finalizată și recepționată etapa I a investiției, care a constat în amplasarea unor megacadre exterioare legate la fiecare nivel de planșeele clădirii. Durata de execuție a etapei I a fost de 22 luni, la o valoare a lucrărilor de 7.851.678 lei.

Pentru realizarea etapei a II-a, prin hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 50/25.09.2009 s-a aprobat schimbarea soluției tehnice inițiale, noua soluție constând în montarea pe megacadrele existente a masei în contrafrecvență și a recipientului cu material vâscos al dispozitivului TMCS (sistemul cu mase de atenuare a vibrațiilor). Această soluție tehnică a permis încă din anul 2009 avizul Comisiei tehnice pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței. De asemenea, tot prin acest act administrativ de autoritate al Consiliului Județean Ialomița au fost aprobați și principalii indicatori tehnico-economici aferenți Etapei a II-a.

Reactualizarea valorilor indicatorilor aprobați în cursul anului 2009 la nivelul septembrie 2012 se impune, cu necesitate, urmare modificărilor substanțiale atât a prețului materialelor, cât și a cursului de schimb euro/leu din perioada 2009-2012.

Constatând că sunt îndeplinite condițiile de legalitate și oportunitate, propun Consiliului Județean Ialomița adoptarea hotărârii în forma și conținutul prezentate în proiect.

PREȘEDINTE

Vasile Silviu CIUPERCĂ